

Số: 396/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng xây dựng công trình; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-SKHCHN ngày 16/12/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tại Tờ trình số 20/TTr-SKHCHN ngày 09/01/2014; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 51/TTr-SKH ngày 19/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

1. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số gói thầu: 03 gói.

TT	Số/ký hiệu gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL	Thi công xây lắp các hạng mục: Nhà thí nghiệm và chuyển giao công nghệ; Nhà xưởng điển hình (03 nhà); Nhà xưởng sản xuất nấm; Nhà xưởng sản xuất phân bón; Nhà lưới; Nhà kính; Nhà bảo vệ (02 nhà); Nhà để xe (02 nhà); Nhà để xe công vụ; Nhà xử lý rác; Kiosk bán sản phẩm số 1; Kiosk bán sản phẩm số 2; Nhà vệ sinh công cộng; Cổng, tường rào; Bể nước PCCC; Hồ điều hòa; Tường chắn; Điện tổng thể; Cấp thoát nước tổng thể; Sân đường tổng thể; Sân nền	63.007,426	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng
2	02.TV	Tư vấn giám sát thi công xây lắp gói thầu 01.XL	1.191,224	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu 01.XL
3	03.TV	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	91,097	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	02 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng cộng: 64.289,747 triệu đồng								

2. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (đã bố trí 13 tỷ đồng tại các Quyết định: Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 và Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh). Số vốn còn thiếu, các nhà thầu tham gia đấu thầu phải cam kết tự bỏ vốn trước (không tính lãi) để thực hiện hoàn thành các gói thầu theo đúng tiến độ được phê duyệt và sẽ được thanh toán khi có kế hoạch vốn.

3. Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau ngày có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực tài chính và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT, VX.

Gửi: VB giấy + điện tử



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện

